
Alle Zahlen in Brutto! Budgetfreigabe 2020/2021 400.000,00 €
Kostenfeststellung 09.06.2021 (Bau) NT 2021 190.000,00 € 590.000,00 €

KG Gewerk Grobkostenschätzung: Kostenschätzung: Auftragssumme Abrechnungen
22.06.2020 19.03.2021 Summe Bemerkung Summe Bemerkung

300 Bauwerk 234.544,65 € 278.112,51 € 384.535,17 € 0,00 €
1 Maurer-/Rohbauarbeiten 61.249,34 € 98.412,00 € 0,00 €

2 Zimmererarbeiten 97.988,46 € 136.668,75 € 0,00 €

3 Dachdeckerarbeiten 26.432,90 € 42.948,79 € 0,00 €

5 Fensterbau 42.544,15 € 44.822,54 € 0,00 €

6 Putz-/Anstrich 5.330,08 € 4.980,15 € 0,00 €

7 Schreinerarbeiten 8.889,12 € 18.516,79 € 0,00 €

8 Estrich 6.154,68 € 6.121,36 € 0,00 €

9 Fliesenarbeiten 7.075,32 € 8.863,83 € 0,00 €

10  Bodenbeläge 10.808,77 € 7.795,81 € 0,00 €

11 Trockenbau 11.639,69 € 15.405,15 € 0,00 €

400 Bauwerk (technische Anlagen) 53.333,30 € 51.982,19 € 49.923,87 € 0,00 €
12 Elektroinstallation 31.737,67 € 30.386,63 € 28.625,80 € 0,00 €

13 Heizung, Lüftung, Sanitär 21.595,63 € 21.595,56 € 21.298,07 € 0,00 €

700 700 Baunebenkosten 107.300,00 € 106.225,83 € 103.038,01 € 26.088,35 €

16 Bielak Architekten + Ingenieure 99.500,00 € 99.500,00 € 94.343,82 € 21.619,99 €
94.343,82 € HA 21.619,99 € 1.AZ

21 Vermessung / Einmessung 778,36 € 778,36 €
Lageplan für BA 778,36 € 778,36 € EZ

21 Prüfstatik 5.300,00 € 4.225,83 € 4.225,83 € 0,00 €
(BVS) Prof. Dr. Kind & Partner 4.225,83 € 4.225,83 €
Bahnhofstraße 28
65185 Wiesbaden

22 Rheingau Taunus Kreis 2.500,00 € 2.500,00 € 3.690,00 € 3.690,00 €
Baugenehmigung Kreiskasse Kreiskasse 3.690,00 € 3.690,00 € EZ

Gesamtsumme: (Aufgeteilt)
Gesamtsumme: 395.177,95 € 436.320,53 € 537.497,05 € 26.088,35 €

neue Budgetsumme inkl. Ausstattung: (590 tsd.) 590.000,00 € 52.502,95 € 563.911,65 €
Noch nicht vergebene Gewerke.

Kostenverfolgung Anbau Kita Laufenselden


